

Приложение № 2
к приказу МАДОУ
д/с №7 «Колокольчик»
№ 63-п
от 18.01.2023

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФОП ДО)
В МАДОУ д/с № 7 «Колокольчик»**

Первый этап

- проведение педагогического совета;
- создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и реализации Федеральной образовательной программы дошкольного образования (ФОП ДО) в ДОУ.

Второй этап

- определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ.
- составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к внедрению ФОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического (методического) совета и создание рабочей группы для разработки и внедрения ФОП ДО в

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое сопровождение педагогического процесса в ДОУ	январь 2023
2	Формирование банка нормативно-правовых документов регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО.	январь- август2023
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО педагогическим коллективом.	январь –май 2023
4	Обеспечение переподготовки в том числе и профессиональной, специалистов и педагогов по внедрению ФОП ДО.	январь –август 2023
5	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях различного уровня по внедрению ФОП ДО.	2023-2024 год
6	Утверждение плана работы по внедрению и реализации ФОП ДО в МАДОУ	Январь 2023

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА

Определение изменений и дополнений

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Организация обсуждения ФОП ДО	январь – август 2023
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в МАДОУ в соответствии с ФОП ДО.	январь –июль 2023
3	Приведение нормативной базы МАДОУ в соответствие с требованиями ФОП ДО.	до 1 сентября 2023
4	Разработка плана методической работы , обеспечивающей сопровождение подготовки к внедрению и реализацию ФОП ДО	до 1 февраля 2023
5	Определение оптимальной модели организации воспитательного и образовательного процессов , обеспечивающих	до сентября 2023
6	Определение результатов освоение ФОП дошкольниками в соответствии с ФГОС.	декабрь 2023 май 2024
7	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга.	октябрь 2023
8	Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.	май 2024

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП ДО	до сентября 2024
2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	весь период
3	Приведение в соответствие с требованиями ФОП ДО и квалификационными характеристиками должностных инструкций работников МАДОУ.	до сентября 2023

Информационное обеспечение подготовки внедрения и реализации ФОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Размещение информации о ходе работы по внедрению ФОП ДО на сайте дошкольного учреждения	до сентября 2023
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО в самоанализ МАДОУ	май 2024

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	до 1 сентября 2023г. весь период
2	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП ДО	до сентября 2023

Материально - техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП	весь период
2	Укрепление материально-технической базы ДОУ	весь период

ПЛАН - ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВНЕДРЕНИЮ ФОП ДО

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1.Создание организационно-управленческих условий внедрения ФОП					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП дошкольного образования	январь 2023	Заведующий ДОУ	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФО, об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФОП,
2	Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП	январь 2023	Заведующий ДОУ Методист Старший воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП	направлений ФОП,
3	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФОП	весь период	Заведующий ДОУ Старший воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП	Составления правовых актов по МАДОУ , об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки

4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФОП	до 1 августа 2023		Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФОП	Протокол педагогического совета № 5 за 2022-2023 и № 1 на 2023-2024 гг.
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП	январь 2023	Рабочая группа	Повышение профессиональной компетенции всех работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП	План-график
6	Рассмотрение вопросов введения ФОП на педагогических мероприятиях	в течение года в соответствии с годовым планом работы учреждения		Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФОП ДО	Нормативные акты по МАДОУ
7	Проведение инструктивно-методических совещаний, педагогических часов, обучающих семинаров. по вопросам введения ФОП		Рабочая группа Старший воспитатель	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	Протокол мероприятий, результаты анализа анкетирования педагогов
8	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности педагогов	ноябрь 2023	Старший воспитатель	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	Сценарии, видео занятия, презентации
9	Разработка и утверждение рабочих программ специалистов	май-август 2023	Старший воспитатель	Наличие программ	Протокол педагогического совета

10	Организация индивидуального консультирования педагогов-психологов по вопросам психологического сопровождения подготовки к введению ФОП	весь период	Старший воспитатель Педагог-психолог	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План консультаций для педагогов ДОУ
11	Внесение изменений в нормативно правовую базу деятельности ДОУ	до 1 сентября 2023	Заведующий ДОУ Старший воспитатель	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФОП	Приказ об утверждении локальных актов МАДОУ
12	Организация отчетности по подготовке к введению по ФОП Мониторинг подготовки к введению	до 1 сентября 2023	Старший воспитатель	Диагностические материалы	Отчет, план контроля по МАДОУ
2. Создание кадрового обеспечения введения ФОП ДО					
1	Анализ кадрового обеспечения введения ФОП ДО	до 1 сентября 2023	Заведующий	разработка штатного расписания	Аналитическая информация
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов реализующих внедрение ФОП ДО	весь период	Заведующий Ответственный за аттестацию в МАДОу	Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП	План-график
3	Проведение педагогического совета «Введение ФОП ДО: проблемы и перспективы на 2023-2024 год»	31 августа 2023	Заведующий ДОУ Методист Старший воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем по поиску их решения	Протокол педагогического совета № 1 на 2023-2024 гг.

4	Организация участия ДОУ в мероприятиях различного уровня по подготовке к введению ФОП ДО	весь период	Заведующий ДОУ Методист Старший воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы
5	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФОП	в течение года	Заведующий ДОУ Методист Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП	Протоколы заседания творческих групп

3. Материально – технические условия реализации ФОП ДО

1	Обеспечение оснащенности ДОУ в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	весь период	Заведующий ДОУ	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФОП	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФОП дошкольного образования действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательного учреждения	весь период	Заведующий ДОУ Старший воспитатель	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФОП	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	весь период	Заведующий ДОУ Старший воспитатель	Оснащенность ФОП необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФОП, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	весь период	Старший воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП» на сайте ДОУ

5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	весь период	Методист Старший воспитатель	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП» на сайте ДОУ
4.Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФОП					
1	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП	до 1 сентября 2023	Заведующий ДОУ Старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО	до 1 сентября 2023	Старший воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП» на сайте ДОУ
3	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО	по мере запросов УО и ЦРО при УО	старший воспитатель	Информационные запросы ЦРО и УО о ходе и результатах введения ФОП ДО	Отчеты
4	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО	весь период	Заведующий ДОУ	Обеспечение условий открытости в реализации ФОП всех субъектов образования	Публикации СМИ

